 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Программа трансформации системы развития профессиональных навыков 
(SDSTP)

ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Проектные услуги по оценке зданий и разработке проектов объектов начального профессионального образования в Кыргызской Республике


1. История проекта
Кыргызская Республика расположена в сейсмическом регионе и пережила несколько разрушительных землетрясений, которые привели к гибели людей, разрушению инфраструктуры и значительным экономическим потерям. Хотя землетрясения происходят реже, чем другие стихийные бедствия, такие как наводнения и оползни, на них приходится большая часть потерь, связанных с бедствиями в стране. Это объясняется сочетанием высокой сейсмической опасности, большим количеством стареющей уязвимой инфраструктуры в стране, недостатками в потенциале и наличием инвестиций для снижения сейсмических рисков. 
Сектор образования особенно подвержен риску землетрясений. Всего в Кыргызской Республике насчитывается около 9 000 школьных зданий, из которых более 70 % были спроектированы и построены до введения современных сейсмических норм и стандартов, что делает их крайне уязвимыми к землетрясениям.[footnoteRef:1] Большинство объектов профессионально-технического образования и подготовки (ПТО) были построены в период с 1950 по 1990 год и уже превысили или приближаются к концу своего проектного срока эксплуатации. Школьные учреждения, включая ПТО, не только подвержены значительному сейсмическому риску, но и страдают от базовых условий водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), энергетической неэффективности, устаревшей и стареющей инфраструктуры, что подчеркивает острую необходимость комплексных улучшений для обеспечения не только безопасности, но и адекватной и функциональной среды обучения.[footnoteRef:2] [1:  Рекомендации по улучшению школьной инфраструктуры в Кыргызской Республике, Технический отчет, Всемирный банк, 2024 г. (неопубликованный).]  [2:  Например, по данным Министерства образования, 23% ПТУ не имеют отопления, 23% не имеют канализации и 13% не имеют водоснабжения.] 

Признавая недостатки инфраструктуры, а также потребности в обучении и развитии именно в сфере ТПО, Министерство просвещения (МП) при поддержке Азиатского банка развития готовит Программу трансформации системы развития навыков (SDSTP), которая направлена на i) повышение трудоспособности и конкурентоспособности молодежи страны путем создания более инклюзивной, ориентированной на навыки системы образования (Итоги 1, 2 и 4); и ii) повышение сейсмической безопасности инфраструктуры профессионального образования в Кыргызской Республике (Итог 3). Министерство просвещения является исполнителем SDSTP и осуществляет непосредственный надзор за выполнением мероприятий 1, 2 и 4 по адресу , в то время как Агентство по развитию сообществ и инвестициям (АРИС) будет осуществлять все мероприятия, связанные с инфраструктурой, в рамках мероприятия 3. 
Мероприятие 3 Программы предусматривает улучшение инфраструктуры начального профессионального образования в Кыргызской Республике для обеспечения более безопасных, устойчивых к стихийным бедствиям и климатическим условиям объектов, которые также являются энергоэффективными, инклюзивными и адаптируемыми к различным целям и местам обучения для создания высококачественной учебной среды.
2. Цель задания
Целью данной консультационной услуги является оказание поддержки Министерству просвещения и АРИС в реализации мероприятий в рамках Мероприятия 3 путем:
1. Проведение детальных геотехнических, сейсмических/структурных оценок, энергетических аудитов, скрининга климатических рисков и должной экологической и социальной экспертизы не менее 40 зданий в максимум 12 учреждениях профессионального образования. [footnoteRef:3] [3:  Общее количество зданий и учебных заведений будет пересмотрено на основе текущего сбора данных и окончательно определено перед проведением запроса предложений.] 

2. Определение характеристик объекта на основе оценки территории для обоснования проектирования, потенциальных мер по сейсмической модернизации для устранения структурной уязвимости, мер по повышению энергоэффективности[footnoteRef:4] для повышения энергоэффективности и мер по адаптации к климату для смягчения рисков, связанных с климатом, и связанных с этим затрат.  [4:  Достижение минимального уровня эффективности класса B.] 

3. Оценка пригодности зданий для сейсмического переоснащения и модернизации по сравнению с заменой/новым строительством. По результатам оценок здания будут отобраны в качестве кандидатов на сейсмическую модернизацию и модернизацию или замену. 
4. Разработка проектов сейсмического переоснащения и модернизации зданий профессионального образования, а также новых проектов реконструкции (если применимо). Проекты модернизации и реконструкции должны соответствовать стандартам сейсмической безопасности и структурной устойчивости, включать энергоэффективность и другие элементы "зеленого" строительства, пожарную безопасность, доступность/универсальный дизайн и другие функциональные усовершенствования для создания современной, инклюзивной и благоприятной для обучения физической среды. 
5. Подготовка полных пакетов подробных проектных документов для сейсмической модернизации/модернизации и новых проектов, включая подробные проектные чертежи, расчеты, спецификации, сметы и спецификации.
6. Разработка плана экологического менеджмента (ПЭМ) для включения в тендерную и контрактную документацию.
7. Предоставление услуг по проектированию и тендерных пакетов строительной документации для каждого объекта и авторский надзор в ходе строительства.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с национальными строительными нормами и правилами, стандартами и нормами проектирования, а также в соответствии с международной передовой практикой в области устойчивой, стабильной и инклюзивной образовательной инфраструктуры. 
3. Продолжительность и местоположение услуг
Страной назначения является Кыргызская Республика, а продолжительность услуг оценивается в 36 месяцев для услуг по проектированию с дополнительным временем, необходимым для авторского надзора во время строительства после завершения оценок и проектирования. 
4. Объем услуг
Консультант должен предоставить услуги по выполнению указанных критериев и стандартов проектирования на следующих этапах и задачах. Каждая задача будет завершаться набором результатов для рассмотрения и утверждения МП/АРИС/АБР. Вся деятельность будет осуществляться в соответствии с национальными строительными нормами и правилами (включая сейсмические/структурные требования, требования по энергоэффективности, санитарии, вентиляции, пожарной безопасности и универсальной доступности), стандартами и нормами проектирования, а также в соответствии с передовым международным опытом в области устойчивой, стабильной и инклюзивной образовательной инфраструктуры и управления окружающей и социальной средой.
4.1 Критерии и стандарты проектирования
Конструкции и услуги должны соответствовать следующим минимальным критериям и стандартам:
· Структурная / сейсмическая безопасность: Проектирование должно соответствовать национальным строительным нормам и правилам Кыргызской Республики по оценке и проектированию сейсмических воздействий, а также, по возможности, принимать улучшенные положения и цели проектирования. Целевые показатели: безопасность для жизни структурных и неструктурных компонентов при сейсмических событиях расчетного уровня и быстрая восстанавливаемость при событиях умеренного уровня; при возможности рассмотреть эксплуатационные показатели для критических учебных зон.

· Устойчивость к различным опасностям: Учет всех соответствующих опасностей, включая землетрясения, оползни, наводнения, ветер/снег, пожары и экстремальные температуры. Обеспечьте безопасный выход и резервные варианты для обеспечения непрерывности обучения, если это возможно.

· Энергоэффективность и интеграция возобновляемых источников энергии: Соответствие национальным стандартам и нормам энергоэффективности. Стремитесь к значительному сокращению спроса на энергию по сравнению с базовым уровнем и рассмотрите возможность интеграции технологий возобновляемых источников энергии (например, солнечных фотоэлектрических батарей, рассчитанных на местные условия), чтобы достичь как минимум уровня эффективности класса B.

· Адаптация к климату и устойчивость: Используйте долговечные, не требующие особого ухода материалы и стратегии пассивного дизайна (изоляция, затенение, дневное освещение, естественная вентиляция), а также включите сбор воды, управление ливневыми стоками и соответствующее озеленение для создания микроклимата и борьбы с эрозией.

· Доступность и инклюзивность: Соответствие универсальным стандартам доступа (пандусы, доступные туалеты, подъемники в многоэтажных зданиях, тактильные указатели, слуховые/визуальные сигналы) и обеспечение мебели для мастерских и учебных планов, подходящих для учащихся с ограниченными возможностями.

· Пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности: Обеспечить соответствующие требованиям системы обнаружения пожара, сигнализации, безопасного эвакуационного выхода, стратегий разделения помещений и зон аварийного сбора.

· Экономическая эффективность: Проекты должны быть экономически выгодными для государственных закупок, обеспечивая баланс между капитальными затратами, стоимостью жизненного цикла и ремонтопригодностью.

· Качество учебной среды: Обеспечение достаточного дневного света, акустики, вентиляции, теплового комфорта, эргономики и возможности подключения ИКТ для поддержки деятельности по профессиональному обучению.

· Качество документации: Обеспечить четкую, согласованную контрактную документацию, готовую к закупкам.
4.2 Этапы проекта
В следующем разделе представлены основные этапы проекта и основные виды деятельности, которые должен выполнить консультант:
Этап 1 - Начало, сбор данных и кабинетный обзор
· Обзор: провести камеральный обзор имеющихся данных по объектам и их площадкам, включая имеющиеся проектные и/или строительные чертежи, данные по конкретным площадкам в отношении опасных природных явлений, включая опасные климатические явления, базовые экологические условия, климатические условия, геологические данные, геотехнические данные, границы участка, порядок владения и пользования землей. Кроме того, проанализируйте образовательные и функциональные требования к учреждениям ПТО, включая политику МО, профессиональные учебные программы и требования строительных норм для оценки и восстановления существующих зданий и проектирования новых зданий (связанные с архитектурными, структурными, сейсмическими требованиями, требованиями к услугам, энергоэффективности, пожарной безопасности, универсальной доступности и т. д.), а также общедоступные руководства по созданию устойчивой образовательной инфраструктуры. Консультанту будут предоставлены данные первоначального визуального обследования профессиональных учреждений, включенных в длинный список.
· Вовлечение заинтересованных сторон: Проведение начальных семинаров с участием Министерства просвещения, региональных/районных органов управления образованием, менеджеров по профессиональному обучению, преподавателей, студентов, представителей общественности (включая инвалидов и лиц с другими особыми потребностями) и команды АБР для планирования оценки зданий и подтверждения функциональных требований к модернизированным объектам, включенным в долгосрочный список, подтверждения потребностей в профессиональном обучении (текущих и будущих), а также планов непрерывности обслуживания на этапах оценки и модернизации/реконструкции. Семинар должен включать соображения по социальным гарантиям и охране окружающей среды, презентацию механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) и содержательные консультации с потенциально затрагиваемыми лицами и бенефициарами для получения достаточно подробной информации для оценки воздействия и определения соответствующих мер по смягчению последствий.  Консультант должен подготовить протоколы семинаров и резюме взаимодействия с заинтересованными сторонами с указанием ключевых решений и согласованных действий.
· Начальный отчет: Представление результатов, функционального описания для каждого объекта, включенного в длинный список, анализа рисков/опасностей, общего подхода к разработке оценки, первоначальных вариантов концепции, а также предлагаемой методологии и графика для этапов 2-5.
Этап 2: Исследование объекта, оценка здания и расчет стоимости
· На основе настольных оценок опасности и риска, разработанных на начальном этапе, спланируйте и выполните программу геотехнических исследований площадки для каждого объекта, чтобы более детально изучить опасность, риск и свойства грунта. Они могут включать оценку риска оползней на конкретном участке, испытания грунта и интерпретацию результатов для обоснования оценки зданий, определения любых рисков на конкретном участке, обоснования критериев сейсмического проектирования и параметров конструкции фундамента. 
· Проведение детальной оценки зданий на площадках объекта, включая вскрытие и физические испытания в соответствии с нормами Кыргызстана, включая моделирование и анализ каждого здания (например, эквивалент оценки ASCE 41-23 уровня 2, как минимум). Здания-кандидаты должны быть определены в ходе консультаций с заинтересованными сторонами, включая Министерство просвещения, АРИС и местные органы профессионального образования. Некоторые здания могут быть непригодны для модернизации из-за их возраста, состояния или структурной типологии и могут быть кандидатами на снос и реконструкцию.
· Проведите комплексную проверку экологических и социальных гарантий для каждого объекта.
· На основе результатов оценки зданий разработайте концептуальные проекты сейсмостойкого усиления и модернизации и соответствующие сметы расходов на проведение работ по модернизации. Функциональные и другие требования, помимо сейсмической безопасности, будут основаны на результатах консультационных семинаров с заинтересованными сторонами, проведенных на начальном этапе.
· На основе результатов детальной оценки зданий, концептуальных проектов модернизации и сметы расходов провести консультации с Министерством просвещения и местными органами управления профессиональными учебными заведениями для согласования окончательного короткого списка учреждений, в которых будут проводиться работы по модернизации и, возможно, реконструкции зданий учебных заведений. Принятые решения будут скоординированы с планами по созданию типовых проектов учебных заведений для отобранных объектов, где за разработку типового проекта отвечает другая фирма. Кроме того, в каждом конкретном случае будут согласованы цели модернизации зданий (например, обеспечение безопасности жизнедеятельности при определенном уровне сейсмической опасности).
Этап 3: Детальные проекты для выбранных объектов
· Выполнение детального проектирования и составление предварительной сметы для отобранных зданий на объектах, включенных в короткий список, со зданиями-кандидатами на модернизацию и/или реконструкцию не типовых проектов образовательных учреждений, включая, но не ограничиваясь: архитектурное проектирование, структурное/сейсмическое проектирование, проектирование служб здания, включая MEP, HVAC, системы водоснабжения и водоотведения, ИКТ, пожарную безопасность, универсальную доступность, меры по экологизации здания, включая энергоэффективность, водоэффективность, меры по адаптации к экстремальной жаре, меры по смягчению последствий наводнения (если применимо), работы на участке/гражданские работы, включая дренаж и планы аварийного доступа/выхода. Проектная документация должна включать расчетные планы, проектные чертежи, КТД, сметы и спецификации. Все проекты должны соответствовать кыргызским нормам проектирования и некоторым повышенным требованиям для соответствия международным стандартам сейсмического проектирования. Продемонстрируйте, что здания соответствуют минимальному уровню сертификации класса B[footnoteRef:5] в соответствии с нормами Кыргызской Республики.  Если Министерство просвещения предпочитает BIM (Revit), предоставьте BIM-модели; в противном случае предоставьте согласованные наборы DWG и PDF, а также редактируемые исходные файлы. [5:  Будет подтверждено. Достижение класса B для всех модернизированных зданий может оказаться слишком обременительным и затратным.] 

· Подготовить отчеты по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на основе детального проекта, необходимого для получения разрешения Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора (МПРЭТН).  
· Подготовьте план реализации и проведите консультации с Министерством просвещения и властями объекта, чтобы поделиться подробными проектами и получить любые отзывы перед подготовкой пакетов тендерной документации, включая поэтапную реализацию и временные меры для работы школы.
Этап 4 - Тендерная документация и поддержка на этапе строительства
· Тендерная документация: Подготовить тендерную документацию, включая чертежи, технические спецификации, ведомости объемов работ, инструкции для участников торгов, критерии оценки и графики проведения торгов для типового объекта и шести вариантов (по согласованию). Консультант окажет необходимую техническую поддержку для получения разрешений на строительство. Консультант включит план экологического менеджмента (ПЭМ) в тендерную документацию для управления экологическими рисками. 
· Сопровождение строительства, включая авторский надзор: Предоставить объем и калькуляцию затрат на услуги по строительному надзору. Консультант проверит представленные подрядчиком материалы, ответит на запросы, проведет периодические инспекции объекта (на критических этапах), будет свидетелем испытаний/пусконаладочных работ систем MEP и любых систем "зеленого" строительства/энергоэффективности, а также подготовит отчетные чертежи по факту строительства. Консультант рассмотрит, улучшит и доработает план управления окружающей средой, подготовленный подрядчиками для каждого подпроекта, до утверждения специалистом по охране окружающей среды PIU.
· Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию: Подготовить руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, охватывающее структурные, архитектурные, MEP системы, фотоэлектрические/возобновляемые источники энергии (если применимо), системы пожарной безопасности и доступности, включая графики технического обслуживания, списки запасных частей и требования к обучению менеджеров объекта. Руководство должно включать рекомендованную систему мониторинга и оценки для измерения эффективности работы здания после завершения эксплуатации: энергопотребление, внутренняя среда, время работы системы и удовлетворенность пользователей), графики технического обслуживания, контрольные списки проверок, списки запасных частей и рекомендованные бюджеты на текущее обслуживание.
· Передача: Предоставить окончательный пакет документации и цифровые файлы (с возможностью редактирования) для использования Министерством просвещения.
Кроме того, консультант окажет необходимую техническую поддержку в процессе утверждения МП для официального принятия типовых проектов, включая подготовку проектных справок и презентаций по мере необходимости.
5 Подробные результаты выполнения Задания 
В данном разделе описаны основные результаты и сроки выполнения, соответствующие согласования, а также требования к составу команды и квалификации ключевых экспертов.
5.1 Основные этапы
Консультант должен предложить подробный график; приведенный ниже график является ориентировочным и подлежит согласованию с Министерством просвещения и АРИС.
Таблица 5.1 Основные результаты и сроки выполнения
	Нет.
	Результаты
	Сроки с начала мобилизации контракта

	1. 
	Проект начального отчета, настольные исследования опасностей и материалы начального семинара
	к концу второго месяца

	2. 
	Окончательный предварительный отчет, включая материалы семинара заинтересованных сторон
	к концу месяца 2.5

	3. 
	Отчеты об исследовании 12 объектов, включенных в длинный список
	поэтапно в течение месяцев с 3 по 9

	4. 
	Подробные отчеты об оценке зданий, включая концептуальные проекты модернизации и сметы расходов для 40 зданий
	поэтапно в течение месяцев с 5 по 17

	5. 
	Материалы семинара для консультаций 2-го этапа (поэтапно в течение 3 консультаций)
	к концу месяца 
8, 12, 17

	6. 
	Детальное проектирование, включая отчеты по ОВОС и ЭМП в качестве исходных данных для тендерной документации по зданиям-кандидатам на модернизацию или реконструкцию (6 объектов)
	поэтапно в течение месяцев с 9 по 22

	7. 
	Ответ на замечания и доработка детального проекта для каждого объекта (6 объектов)
	будет осуществляться поэтапно в течение месяцев с 11 по 24

	8. 
	Материалы по взаимодействию с заинтересованными сторонами для пакетов детального проектирования Стадии 3, включая предлагаемый план реализации
	к концу 25-го месяца

	9. 
	Тендерный проект, включая шаблон технического задания, смету и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию для каждого участка (6 участков)
	поэтапно в течение 25-36 месяцев

	10. 
	Строительные работы/авторский надзор, включая планы работ, анализ испытаний материалов и журналы надзора.
	Предполагается, что это произойдет в течение 4-6 годов программы.[footnoteRef:6] [6:  Будет подтверждено в зависимости от закупок строительных фирм и графиков строительства.] 




График должен включать сроки рассмотрения и комментирования МП, АРИС и АБР (например, 2-3 недели на рассмотрение), а также предусматривать проведение консультационных семинаров и совещаний по экспертной оценке. Консультант должен предложить график платежей, согласованный с результатами работы.
Консультант должен убедиться, что предлагаемые виды деятельности по проекту, включая те, которые указаны в тендерной документации, не включены в список запрещенных видов инвестиционной деятельности, содержащийся в Положении о политике гарантий АБР.
Требования к отчетности:
· Все отчеты и чертежи должны быть подготовлены на русском (и/или кыргызском) языке по согласованию с Министерством просвещения и АРИС. Основные сводные документы и Руководство по проектированию должны быть также подготовлены на английском языке.
· Документы должны быть представлены в редактируемых цифровых форматах: DWG или Revit (для чертежей), MS Word для отчетов/спецификаций, MS Excel для смет и спецификаций, а также PDF-версии для рецензирования.
· Ведение журнала проектирования и реестра рисков, обновляемых на каждом этапе.
· Предоставление презентационных материалов по каждому этапу и запись результатов семинаров.
Все материалы должны включать историю версий и резюме всех полученных комментариев и ответов на них.
5.2 Состав команды и квалификационные требования к ключевым экспертам 
Фирма-консультант должна обладать следующей квалификацией: 
i. не менее 10 лет опыта работы в области архитектурного и инженерного проектирования инфраструктуры зданий; 
ii. подтвержденный послужной список в области разработки сейсмоустойчивых, климатически устойчивых и энергоэффективных проектов зданий; 
iii. опыт проведения сейсмических оценок и разработки проектов модернизации;
iv. завершение не менее трех (3) сопоставимых проектов в области инфраструктуры образования в течение последних 10 лет, в идеале финансируемых партнерами по развитию (АБР, Всемирный банк, ЕС, агентства ООН и т.д.); 
v. четкое понимание строительных норм и правил Кыргызской Республики, сейсмических стандартов и процессов получения разрешений; и
vi. многопрофильный внутренний потенциал или договоренности с СП/субконсультантами. 
vii. Фирма должна быть квалифицирована для проектирования зданий в самой высокой сейсмической зоне страны (9 баллов) и объектов категории II, как минимум.
Для выполнения проекта потребуется многопрофильная команда, состоящая из девяти ключевых экспертов (КЭ) и другого вспомогательного технического персонала.  Предполагается, что все ключевые специалисты будут гражданами Кыргызстана, свободно владеющими русским и кыргызским языками, однако опыт работы в международных проектах является преимуществом. Группа консультантов должна возглавляться на протяжении всего срока проекта главным руководителем группы, имеющим опыт управления проектами в аналогичных проектах. Консультант также должен предложить распределение времени для каждого из ключевых сотрудников для выполнения их соответствующих задач/экспертизы по потребностям заданий, которые должны быть отражены (отражены) в рабочем плане. Руководитель группы должен быть либо инженером-строителем, либо архитектором.
Таблица 5.2 Ключевые эксперты и минимальная квалификация и опыт
	КЭ
	Должность
	Квалификация
	Опыт

	1
	Руководитель группы

	

Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области гражданского строительства или архитектуры.

	15 лет последипломного опыта в области сейсмического/структурного проектирования или архитектурного дизайна.
10 лет работы в качестве руководителя группы/менеджера проекта в многопрофильных проектах и опыт работы в качестве руководителя группы как минимум в 2 проектах с объемом и сложностью работ, аналогичных предлагаемой задаче.
Международный опыт желателен, но не является обязательным условием.

	2
	Старший инженер по сейсмостойкому строительству/Главный инженер проекта
	Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области гражданского строительства

	15 лет последипломного опыта в области сейсмического/структурного проектирования, включая минимум 10 лет опыта в области сейсмического проектирования сооружений, в том числе связанных с сейсмической оценкой и модернизацией зданий, и действующий квалификационный сертификат в области гражданского/структурного строительства.
Международный опыт желателен, но не является обязательным требованием.
Необходимо знание действующих норм проектирования Кыргызской Республики.

	3
	Главный архитектор проекта
	
Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области архитектуры

	15 лет последипломного опыта работы в области архитектурного проектирования с опытом работы над проектами учебных зданий с действующим квалификационным аттестатом профессионального архитектора.

	4
	Инженер-геотехник/геолог
	
Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области геотехнического строительства/геологии

	10 лет последипломного профессионального опыта в области геотехнических и инженерно-геологических изысканий, включая оценку пригодности строительных площадок и определение проектных параметров фундаментов и оснований, с акцентом на сейсмические соображения


	5
	инженер по ОВКВ
	Степень магистра и/или диплом о высшем образовании по пятилетней программе (инженер) в области теплоэнергетики, инженерного обеспечения зданий, ОВКВ или строительной инженерии
	10 лет послевузовского профессионального опыта в области проектирования систем ОВКВ, наличие действующего квалификационного сертификата инженера по отоплению и вентиляции. Опыт внедрения мер по повышению энергоэффективности зданий предпочтителен, но не обязателен.

	6
	Эксперт по энергоэффективности/зеленому строительству
	Степень магистра и/или диплом о высшем пятилетнем образовании (инженер) в области строительства, архитектуры, энергетики и энергоэффективности зданий, экологической инженерии или устойчивого развития зданий
	7 лет последипломного опыта в проектировании и реализации мероприятий по энергоэффективности и экологичности зданий, включая, но не ограничиваясь определением мероприятий, расчетами тепловой нагрузки, потребностей, потерь, составлением энергетических паспортов зданий, измерениями, проектированием и техническим заданием.

	7
	Специалист по социальным гарантиям
	Высшая степень в области социальных наук или смежных областях 
	Не менее 7 лет опыта работы в области социальных гарантий в странах Центральной и Западной Азии.
Опыт реализации проектов, финансируемых АБР или другими международными финансовыми институтами.
Опыт реализации программы кредитования, ориентированного на результат (RBL), является преимуществом.

	8
	Специалист по охране окружающей среды
	M. Магистр наук в области экологии / инженерной экологии или смежной дисциплины
	Не менее 7 лет опыта работы в области экологических гарантий в странах Центральной и Западной Азии и квалификационный сертификат специалиста по охране окружающей среды в Кыргызской Республике.
Соответствующий профессиональный опыт не менее 5 лет в области охраны окружающей среды и разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) / первичной экологической экспертизы (ПЭЭ). Опыт в планировании, проектировании и разработке экологически безопасных строительных работ, а также экологического анализа и планов действий по охране окружающей среды.
Опыт реализации проектов, финансируемых АБР или другими международными финансовыми институтами.
Опыт реализации программы кредитования, ориентированной на результат (RBL), является преимуществом.

	9
	Инженерный надзор за строительством
	Магистр наук в области гражданского/строительного строительства.

	10 лет последипломного опыта в области гражданского/строительного строительства, включая минимум 8 лет опыта в области строительного надзора и мониторинга строительных конструкций.
Квалификационный аттестат инженера по обследованию зданий и сооружений;
Требуется знание действующих стандартов проектирования, строительных норм, административных систем Кыргызской Республики.



Помимо вышеперечисленного, ожидается наличие следующего (не ключевого) вспомогательного персонала для разработки задания: Структурный аналитик, инженер-проектировщик, сметчик, специалист по строительной инспекции/инженер по надзору за строительством, инженеры-электрики, инженеры по водоснабжению и канализации, инженер-технолог, чертежники и другой младший персонал (инженеры и архитекторы).
Качество Технического предложения будет оцениваться на основе состава предложенной команды и профиля, квалификации и опыта соответствующих членов. 
Изменения в составе команды и в должностях ключевых членов команды экспертов не допускаются в ходе выполнения задания, если только это не разрешено Заказчиком.
5.3 Рассмотрение, утверждение и обеспечение качества
· Консультант должен включить замечания Министерства просвещения, АРИС и АБР по результатам рецензирования в каждую готовую работу. МП и АРИС будут предоставлять сводные комментарии в течение согласованных сроков рассмотрения.
· Рекомендуется провести экспертную оценку структурного/сейсмического проектирования и любого энергетического моделирования. Эксперты могут быть привлечены МП/АРИС/АБР или могут быть предложены консультантом для утверждения.
· Консультант должен подробно описать свои внутренние процедуры обеспечения качества, включая координацию проектирования, обнаружение столкновений (BIM или согласованные 2D проверки), анализ пригодности к строительству и стоимостной инжиниринг.
· Окончательные проекты должны получить одобрение МП, АРИС и АБР до их выставления на тендер.
5.4 Интеллектуальная собственность и права на использование
· Все материалы, чертежи, модели, расчеты и руководства, подготовленные в рамках данного задания, являются собственностью Министерства просвещения (от имени Кыргызской Республики) и могут быть использованы для тиражирования, адаптации и строительства без обязательств по выплате роялти.
· Консультант должен предоставить МП бессрочную, безотзывную лицензию на использование результатов в общественных целях.
6. Обязанности клиента
Обязанности МП и АРИС:
· Предоставить соответствующую политику, учебные программы профессионального обучения и требования к помещениям, а также назначить не менее пяти учебных заведений для разработки проектов модернизации зданий и/или проектирования нового строительства, имеющиеся данные об объекте (кадастровый план, базовая топография, инженерные сети, если имеются).
· Предоставьте национальные строительные/сейсмические нормы и правила, любые местные нормативы и контрольные показатели стоимости.
· Организуйте координацию действий заинтересованных сторон и обеспечьте доступ к участку.
· Своевременное предоставление замечаний (например, в течение двух-трех недель) для обеспечения соблюдения графика.
· Уточнение маршрутов закупок и согласований, необходимых для принятия проекта, утверждения нормативных документов и закупок.
7. Приложения
A1. Государственная программа "Безопасные школьные и дошкольные образовательные организации в Кыргызской Республике на 2015-2024 годы" Документ
A2. Всемирный банк. 2018. Практическое руководство по сейсмическому проектированию и строительству для модернизации школ в Кыргызской Республике.
A3. Совет по прикладным технологиям. 2019. Определение приоритетов безопасности школьных зданий для сейсмического переоснащения с использованием оценки рисков, основанной на показателях, в Кыргызской Республике.
(дополнительные документы Приложения будут добавлены)

ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и сотрудников АБР. Она может быть предоставлена за пределы АБР с соответствующего разрешения.

ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и сотрудников АБР. Она может быть предоставлена за пределы АБР с соответствующего разрешения.

ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и сотрудников АБР. Она может быть предоставлена за пределы АБР с соответствующего разрешения.

